I. Vesper Кутузовский: статус строительных работ
1. Выполняем работы по устройству ограждающих конструкций котлована, вывозим грунт.
Это первый этап в рамках работ нулевого цикла, обеспечивающий прочность будущего котлована. Мы применяем смешанную конструкцию в зависимости от окружения нашего котлована. В нашем арсенале – шпунтовое ограждение, бурокасательные и буросекущие сваи.
2. Демонтировали строения на площадке.
В момент приобретения проекта в зоне строительства все еще оставались старые здания. Сейчас практически все они демонтированы. Мы освободили территорию для работ по котловану.
Интересный факт:
На площадке расположен паровоз. Мы сохранили его, бережно подвинули, освободив доступ для продолжения работ по ограждению котлована. Сейчас на его месте выполняются работы для устройства форшахты, которая является залогом точного и аккуратного погружения свай.
3. Улучшаем проект.
Наполняем его новыми, интересными пространствами, продумываем проект благоустройства, чтобы сделать квартал лучше и удобнее для жизни.

II. «Левенсон»: статус строительных работ
1. Завершили разработку котлована и работы по его укреплению (смонтировали шпунтовое ограждение и распорную систему котлована).
2. Завершаем монолитные работы.
3. Приступили к монтажу внутренних инженерных систем: вентиляция, отопление, водопровод.
4. Завершили монтаж и пуско-наладочные работы индивидуального теплового пункта.
5. Выбрали производителя и поставщика фасадов, заключены договоры.
6. Проводится тендер по выбору подрядчика для внутренних отделочных работ среди топовых компаний, занимающихся отделкой.
7. Закуплены лифты немецкого производителя (First Class Liftsystems GmbH).

III. Рассрочка 0% 
Рассрочка 0% от застройщика с первоначальным взносом 30% на срок до 31 августа 2025 года. 


